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1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 

odvodnění 

 Řešená lokalita se nachází na severozápadním okraji města  Lanškrouna  a přimyká se 

k již zastavěné části území. V ÚPSU je určena k zastavění stavbami určenými pro bydlení. 

Zájmové území je situováno na SZ okraji  v lokalitě s místním názvem „Za Střelnicí“. Území 

je mírně svažité k jihovýchodnímu okraji. Této konfigurace se s výhodou využívá  

k odvodnění území zejména odvedení vod z komunikací a odvádění splaškových vod na 

městskou čistírnu odpadních vod.  

 Severní, východní i západní hranici lokality tvoří zemědělská půda. Jižně je sídliště 

stávajících rodinných domů. Základové poměry jsou v lokalitě zhoršené viz. posudek 

geologa. Je třeba brát v úvahu jeho závěry při zakládání staveb a zemních pracích vůbec. 

Únosnost podloží s hloubkou klesá a v úrovni cca 3m pod terénem je únosnost cca jen 20-30 

MPa. Základová zemina je  méně vhodná až nevhodná a její únosnost je potřeba zvýšit 

dodatečnými opatřeními dle jednotlivých druhů staveb. 2. etapou nebude dotčena žádná 

přeložka podzemního ani nadzemního vedení. 

Území je určené schválenou územně plánovací dokumentací k zástavbě. Staveniště 

nebude samostatně odvodněno. 

 Na celé ploše staveniště se nenachází stromy ani náletové porosty.  

 Po dokončení stavby musí být okolí staveniště uvedeno do původního stavu. 

 Výstavba navazuje na I.( vystavěna  v roce 2013) a II.etapu tohoto projektu. 

  

2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 

Pro zřízení staveniště bude na  vyznačené části (viz příloha E.2. „Situace POV“) 

pozemku vymezena plocha o velikosti cca 800 m2. Tato plocha bude oplocena. V této části se 

bude nacházet i hlavní zařízení staveniště. 

dotčené pozemky 

k.ú. Dolní třešňovec 

 3326/1 
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3. Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště – stavba dočasná ( po dobu výstavby inženýrských sítí a 

komunikace), sestávající ze stavebních a typových buněk s chemickým WC, budou umístěny 

na pozemku 3326/1. 

 Zájmové území se nenachází  na pozemcích evidovaných v zemědělském půdním 

fondu (ZPF). Plánovaná  stavba  je  v  souladu  s  ÚPS,  která  byla  schválena obecním 

zastupitelstvem. Řešená lokalita se nachází mimo současně zastavěné území obce, ÚPS je 

určena k zastavění stavbami určenými pro bydlení. 

 Nedojde k asanaci území, objektů, bouracím pracím. 

 Na celé ploše staveniště se nenachází stromy ani náletové porosty. 

 Na staveništi bude zřízeno dočasné dopravní značení na všech příjezdech na staveniště 

a to konkrétně značky A15 „práce“ + dodatková tabulka E12 „text – průjezd stavbou“ a B 20a 

„Nejvyšší  dovolená rychlost - 30 km/h“ 

  

4. Návrh postupu a provádění výstavby 

 Před zahájením výstavby rodinných domů,  pro které je ZTV budováno  budou 

vybudovány všechny inženýrské sítě a objekty na nich. (splašková kanalizace, dešťová 

kanalizace, vodovod, plynovod, sdělovací rozvody a rozvody VO a NN),. Celý rozsah 

investice NN, až po sdružené pilíře RIS na hranicích parcel bude výhradní investicí majitele a 

provozovatele distribuční sítě NN, kterým je ČEZ Distribuce a.s. Děčín. 

 Předpokládaný harmonogram výstavby : 

1. Vytyčení a rozdělení pozemků  

2. Skrývka ornice na zařízení staveniště 

3. Vybudování zařízení staveniště 

4. Skrývka ornice ze stavebního pozemku a její uskladnění 

5. Výstavba liniových staveb inženýrských sítí v prostoru budoucích komunikací 

6. Stavba komunikací a ostatních zpevněných ploch 

7. Úprava a ozelenění, dokončení terénních prací. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

1. Vytyčení a rozdělení pozemků Skrývka ornice  

2. Převzetí pláně pro IO 101 komunikace 

3. Předání provedené stavby 
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 Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy bude provedena skrývka ornice a hlouběji 

uložené zúrodnění schopné zeminy, podorniční vrstvy do hloubky minimálně 25 cm. Ornice 

dle mocnosti její vrstvy v místě skrývky. O  skrývce ornice a další manipulaci s ní bude veden 

deník, který bude na požádání předložen kontrolním orgánům. Se skrytou ornicí dočasně 

uloženou na deponii bude hospodařeno tak, aby byli minimalizovány negativní vlivy – vodní 

či větrná eroze, smíšení s ostatními podorničními zeminami, znehodnocení mechanizačními 

prostředky a zamezeno zcizení. Využita bude ke zpětné rekultivaci a zúrodnění zemědělských 

pozemků žadatele.   

 Při stavbě nesmí být stavební ani jiný materiál ukládán na vozovku, přilehlé silniční 

pozemky. 

 Jako dočasné deponie budou sloužit plochy pozemku dočasného záboru půdy viz. 

situace POV.  

 

5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 

užívání) 

 Pro výstavbu není uvažováno s těmito stavbami. Stavba bude prováděna jako jeden 

celek. 

 

6. Možné napojení na zdroje 

 Voda pro výrobu betonu na staveništi nebude používána, betonová směs bude 

dopravována z centrální výrobny betonových směsí. 

 Elektrická energie bude pro potřebu stavby odebírána z provizorních staveništních 

měřených přípojek na distribuční síť nn, které jsou vyznačeny v příloze „E.1. Technická 

zpráva“. 

 Zhotovitel bude využívat pro sociální zázemí mobilní sociální zařízení bez odtoku  

standardu Toi-Toi.. 

 Pro telefonní spojení bude používáno mobilních telefonních přístrojů. 

 Zařízení staveniště,  včetně  potřebných odběrů stavby je řešeno  v souladu  

s podmínkami,  které stanoví  provozovatel sítí. Veškerá  odběrní místa budou  zajištěna  

dočasným měřením  odběrů  spotřeby  nainstalovanými  měřidly  vlastníků  sítí, na základě  

uzavřené  smlouvy o podmínkách odběrů. 
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7. Možnosti  nakládání s odpady z výstavby 

 Odpady vznikající užíváním stavby  být zneškodňovány předepsaným způsobem dle 

platných předpisů. Zneškodnění odpadů vznikajících užíváním stavby je v kompetenci 

zhotovitele stavby. Kontrolní činnost bude provádět TDI, tedy zástupce investora - vlastníka a 

uživatele stavby (Město Lanškroun).  

                
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 

Sb. s 383/2001 Sb. 

 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

 V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Sídliště 

RD Na Půlnoci Lanškroun“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 

očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halogenovaných rozpouštědel a nebo lak 

s obsahem halogenovaných rozpouštědel – nátěry ocelových k-cí 
N 

080102 Barva bez halogenovaných rozpouštědel a nebo lak bez 
halogenovaných rozpouštědel – nátěry betonových konstrukcí 

N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě  - betonové 
konstrukce 

N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od 
barev) 

N 

120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi  N 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton – demolice stávajícího zpevnění ploch pozemku O 
170102 Cihla – demolice stávajících vedení O 
170103 Keramika  - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady 

s obsahem asfaltu z demolic vozovek) 
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170302 Asfalt bez dehtu – vozovka komunikace O 
170501 Zemina a nebo kameny O 
170602 Ostatní izolační materiály O 
170701 Směsný stavební a nebo demoliční odpad N 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 
200106 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 
 
 
 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 

• demolice stávajících zpevněných ploch a sítí  

• přeložky stávajících inženýrských sítí 

• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 

 Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120102 Ostatní železný kov O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plastové hobliny a piliny O 
120113 Odpad ze svařování O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály O 
 
 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 

charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 

do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 

• běžná údržba stavebních mechanizmů 

• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 

• skladování materiálu pro stavbu 
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Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 

 Voda z atmosférických srážek bude podchycena systémem uličních vpustí.  

 Dešťová kanalizace bude dočasně napojena na systém stávající jednotné kanalizace. 

Po dobudování IV. etapy dojde k přepojení na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci.  

 Horizont hladiny podzemních vod nebude stavebními pracemi zasažen. 

 

8. Přístupy na staveniště 

 Jako příjezdové trasy budou využity místní komunikace. 

Po dobu výstavby bude v rámci provádění zemních prací upraven a  stavebně  zajištěn   

na potřebnou  únosnost pro techniku provádějící   zemní práce a přepravní služby. 

 Odstavení stavební techniky dopravních strojů bude provedeno na vyhrazeném místě 

pozemku  k.ú. Dolní Třešňovec p.č. 3326/1 mimo místní komunikace. 

 

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Investor zařídí, aby na  stavbě byl od jejího počátku přítomen certifikovaný inspektor 

bezpečnosti práce.  

 Stavba musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 

 Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu a příjezdu k sousedním 

objektům a pozemkům. 

 Příjezdové komunikace  budou po dokončení stavby uvedena do původního stavu, 

jejich porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude  odstraněno na náklady 

zhotovitele.. 

 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření 

 Nejsou žádné zvláštní požadavky, které by vyžadovali bezpečnostní opatření. 
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11. Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních 

podmínek a označení pro samostatný  a bezpečný pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace na veřejně   přístupných komunikacích a 

plochách souvisejících se staveništěm 

 Stavba  musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 

Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu a příjezdu k sousedním objektům a 

pozemkům. 

 Příjezdové komunikace budou udržovány čisté a ve sjízdném stavu. Po dokončení 

stavby budou uvedeny do původního stavu, jejich porušení prokazatelně způsobené realizací 

stavby bude odstraněno na náklady zhotovitele. Konečný stav převezme protokolárně 

investorem pověřený TDI. 

 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 Navržené technické řešení viz situace splňuje podmínky vyhl. 398/2009 Sb. o užívání 

staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 Nivelety povrchu komunikací u DPS jsou řešeny jako bezbariérové ve stejné výškové 

úrovni.  

 

12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré platné předpisy a nařízení týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.262/2006 Sb. a na něj navazující 

předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb. a o vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č. 591/2006 Sb. včetně příloh, č.207/1991 Sb. 

a č.192/2005 Sb. 

 Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 

pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon - elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. (o elektronických 

komunikacích). 

 Stavba bude mít krátkodobě negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při 

její realizaci. Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke zvýšené hlučnosti a 
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prašnosti blízkého okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednavatele  kladen 

požadavek, aby tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce 

eliminoval!  

 Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno úniku pevných a 

kapalných látek ze stavební techniky. 

 Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin v souladu d §§ 4,5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

 

  

      V Chocni 03/2015                     Vypracoval : Ing. Milan Petr 

 


